REPORTE DE OBRA 
	NOMBRE DE LA OBRA
	Reubicación de líneas de alimentación y distribución de agua potable, así como construcción de bypass y arreglos mediante tubería de acero

	NO. DE CONTRATO
	IR/DAF/SRM/013/2022

	EMPRESA
	PIPEMx

	SUPERINTENDENTE
	Ing. Bartolomeo Apodaca Sánchez

	MONTO DEL CONTRATO
	$3,115,245.38

	SOLICITANTE
	Ing. Aristeo Montes de Oca Núñez

	AVANCES

	
Periodo de Ejecución: 19/04/2022        al        29/06/2022
[image: ]
Programado en %: 91%


Físico en %: 67%


Financiero en %: 30%


	ACTIVIDADES REALIZADAS

	TAREA
	INICIO
	FIN

	
	FECHA
	FIRMA
	FECHA
	FIRMA

	Terminado de excavación para línea de alimentación 
	19/04/2022
	
	12/05/2022
	

	Colocación de tubos de acero
	23/04/2022
	
	16/05/2022
	

	Soldado de tubería
	24/04/2022
	
	17/05/2022
	

	Colocación de línea de entrada
	17/05/2022
	
	17/05/2022
	

	Colocación de línea de salida
	18/05/2022
	
	18/05/2022
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




No. de Reporte: 15						Firma del Superintendente: ________________
Fecha: 18/05/2022						Firma del Solicitante: _____________________
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